


СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО «Грязинское РСУ
по обслуживанию жилфонда»

 **Я.И. Корнева**

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ООО «РСУ-3»

 **Д.П. Мещеряков**

Г Р А Ф И К

мероприятий по энергосбережению жилых домов на 2017 г.

№ п/п	Адрес дома	Ед. изм.	Объем	Сроки подготовки		Ответственный за исполнение	Примечание
				начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ул. М. Расковой, дом № 34			июнь	сентябрь	Глотов М.П.	
	Изоляция трубопровода	м ³	15				
	Герметизация межпанельных швов	м/п	110				
	Ремонт и утепление оконных переплетов	м ²	30				
	Установка энергосберегающих ламп	шт.	80				
2	ул. Гагарина, дом № 9			июнь	сентябрь	Глотов М.П.	
	Герметизация межпанельных швов	м/п	30				
	Установка энергосберегающих ламп	шт.	60				
3	ул. Коммунальная, дом № 6			июнь	сентябрь	Губин Ю.В.	
	Герметизация межпанельных швов	м/п	150				
	Установка энергосберегающих ламп	шт.	36				
4	ул. Семашко, дом № 7			июнь	сентябрь	Губин Ю.В.	
	Изоляция трубопровода	м ³	2				
	Ремонт и утепление оконных переплетов	м ²	15				
	Установка энергосберегающих ламп	шт.	9				
5	с. Ярлуково ул. Молодежная, дом № 1			апрель	сентябрь	Шаров А.Н.	
	Установка энергосберегающих ламп	шт.	8				
	Устройство окон	шт.	12				
	Герметизация межпанельных швов	м/п	120				
6	ул. Ленинская, дом № 5			июнь	сентябрь	Губин Ю.В.	
	Установка энергосберегающих ламп	шт.	18				
7	ул. Семашко, дом № 9			июнь	сентябрь	Губин Ю.В.	
	Изоляция трубопровода	м ³	2				
	Установка энергосберегающих ламп	шт.	9				
8	ул. Коммунальная, дом № 6 «а»			июнь	сентябрь	Губин Ю.В.	
	Герметизация межпанельных швов	м/п	50				
	Установка энергосберегающих ламп	шт.	36				
9	ул. Осипенко, дом № 38			июнь	сентябрь	Глотов М.П.	

	Герметизация межпанельных швов	м/п	50				
	Установка энергосберегающих ламп	шт.	25				
10	ул. Гагарина, дом № 2 «б»			июнь	сентябрь	Готов М.П.	
	Установка энергосберегающих ламп	шт.	25				
11	ул. Гагарина, дом № 2 «а»			июнь	сентябрь	Готов М.П.	
	Установка энергосберегающих ламп	шт.	25				
12	ул. Хлебозаводская, дом № 120			июнь	сентябрь	Готов М.П.	
	Установка энергосберегающих ламп	шт.	10				
13	ул. Н. Стройка, дом № 8			июнь	сентябрь	Готов М.П.	
	Установка энергосберегающих ламп	шт.	20				
	Изоляция труб	м ³	2				
14	ул. Н. Стройка, дом № 12			июнь	сентябрь	Готов М.П.	
	Герметизация межпанельных швов	м/п	80				
	Остекление	м ²	5				
15	ул. Н. Стройка, дом № 14			июнь	сентябрь	Готов М.П.	
	Герметизация межпанельных швов	м/п	80				
	Изоляция труб	м ³	1,5				

Начальник ПТО:



А.В. Шаталова